

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2022-2023 уч.г на базе МОУ "Илёк-Пеньковская СОШ"

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 	<p>Приказ директора МОУ "Илёк-Пеньковская СОШ" о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	август
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра роста в соответствии с приложением министерства образования, науки и молодёжной политики;</p>	<p>Приказ директора МОУ "Илёк-Пеньковская"</p>	август
3	<p>Обновление Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	Сентябрь
4	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Весь период</p> <p>август</p>
5	<p>Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации</p>		По плану

	мероприятий по созданию Центра		
6	<p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	По мере выделения средств
7	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий Центра		сентябрь
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	август
10	Организация функционирования Центра в 2022-2023 уч.г.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Ежемесячно